




Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației

Direcția Monitorizare Proiecte
Bd. Libertății nr. 14, sector 5
București, cod poștal 050706

T: +40 372 111 330
Fax: +40 372 111 349
www.mdrap.gov.ro

Nr.50873/01.04.2020



Către:

Cristian ZAMA, Director Direcția Organism Intermediar
POR, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est

Jenica CRĂCIUN, Director, Direcția Implementare POR
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est

Mariana VIȘAN, Director Adjunct Organism Intermediar
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Monica BOTEA, Șef Organism Intermediar POR
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest

Silviu ADĂMUȚ, Director, Direcția Implementare POR
Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest

Sanda CĂTANĂ, Șef Organism Intermediar POR
Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest

Dan POPA, Director, Departament Organism
Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională
Centru

Emilia BĂLĂLAU, Director general adjunct
Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov

Nr.

Stimată Doamnă Director, Stimate Domnule Director,

În contextul actual, pentru desfășurarea conformă a contractelor finanțate prin POR 2014-2020, Beneficiarii au posibilitatea de a opta pentru implementarea unor măsuri detaliate în Instrucțiunile/adresele transmise de AMPOR până în prezent, astfel:

1. Prelungirea perioadei de implementare, în conformitate cu prevederile art. I din Instrucțiunea AMPOR nr. 142/18.03.2020;
2. Solicitarea altor modificări necesare în implementarea proiectelor, pentru care sunt incluse în cadrul art. III din Instrucțiunea mai sus menționată prevederi legate de procesarea, transmiterea și avizarea/aprobarea electronică a acestor solicitări, cu maximizarea utilizării MYSMIS, a mijloacelor de comunicare prin e-mail și a semnăturii electronice;
3. Amânarea unor termene specifice de realizare a unor activități impuse în conformitate cu dispozițiile contractelor de finanțare care se împlinesc în această perioadă și care nu pot fi respectate în contextul actual, potrivit art. IV din aceeași Instrucțiune;
4. Calculul numărului mediu de salariați pentru anumite categorii de proiecte (în special cele finanțate în cadrul PI 2.1) se va realiza cu excluderea perioadei în care acesta a fost afectat de starea de urgență, dar și cu luarea în considerare a unei perioade de timp, justificată, necesară pentru revenirea la o situație obiectivă de normalitate (potrivit dispozițiilor incluse în capitolul C, punctul 1) din Instrucțiunea AMPOR nr. 145/23.03.2020);
5. Calculul indicatorilor datorăți de Beneficiari în perioada de durabilitate, până la finalul anului 2020, se va realiza având în vedere intervalul în care aceștia nu și-au putut respecta obligațiile aferente acestei perioade, în funcție de specificul fiecărui indicator, iar pe măsura apariției unor situații particulare, calculul se va stabili împreună cu AMPOR (conform prevederilor capitolului D, punctele 1) și 2) din Instrucțiunea mai sus menționată);
6. Conform art. 1 din Instrucțiunea AMPOR nr. 147/27.03.2020 se vor putea transmite AMPOR, în vederea verificării și autorizării cheltuielilor eligibile, cererile de rambursare intermediare și finale pentru care vizitele pe teren de verificare și/sau monitorizare nu au putut fi efectuate în condiții de siguranță și nici prin utilizarea unor metode alternative, așa cum se menționează la capitolul B punctele 5) și 7) din Instrucțiunea AMPOR nr. 145/23.03.2020;
7. Beneficiarii pot solicita suspendarea implementării/perioadei de durabilitate a proiectelor, conform precizărilor făcute în adresa AMPOR nr. 48532 / 27.3.2020;

Măsurile luate de AMPOR au în vedere în primul rând susținerea implementării proiectelor, în scopul asigurării atingerii indicatorilor/obiectivelor propuse, respectiv pentru materializarea beneficiilor vizate prin implementarea acestora și valorificarea sprijinului financiar oferit prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Din acest motiv și luând în calcul faptul că suspendarea implică întreruperea temporară a activităților proiectelor, respectiv întârzierea obținerii beneficiilor scontate, precum și întreruperea fluxului financiar aferent implementării, recomandarea AMPOR este ca

această măsură să fie avută în vedere de Beneficiari în ultimă instanță, doar în cazurile în care acest demers este de neevitat în contextul actual.

Vă rugăm să informați Beneficiarii în consecință.

Vă mulțumim pentru colaborare.

Cu stimă,

Corina COSTEA,

Șeful Autorității de Management pentru POR

Avizat: Lucia BĂICOIANU - Director/ Direcția Monitorizare Proiecte

Adela VOICU - Sef Serviciu/Serviciul Autorizare Proiecte

Întocmit: Alina Amzică- Ofițer de regiune/ Direcția Monitorizare Proiecte