



MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ, INOVARE ȘI SOCIETATE DIGITALIZATĂ

AUTORITATEA DE MANAGEMENT PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020

INSTRUCȚIUNEA nr. 219

Acțiuni AM/OI pentru reîncadrarea unor proiecte nefinalizate în categoria PROIECTELOR NEFUNȚIONALE și de modificare a contractelor de finanțare POR 2014-2020

Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 52 din 15 februarie 2018, privind organizarea și funcționarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare dispozițiile art. 1 alin. 4 lit. a) din HG nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora *"contractul de finanțare reprezintă un act juridic supus regulilor de drept public, cu titlu oneros pentru beneficiar, de adeziune, comutativ și sinalagmatic prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale părților în vederea implementării operațiunilor"*,

În aplicarea prevederilor **Comunicării Comisiei Europene 2022/C 474/1 publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în 14.12.2022** - Orientări referitoare la încheierea programelor operaționale adoptate pentru a beneficia de asistență din partea Fondului european de dezvoltare regională, a Fondului social european, a Fondului de coeziune și a Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și a programelor de cooperare transfrontalieră din cadrul Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA II)(2014-2020), care înlocuiește comunicarea Comisiei C 417 publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în 14.10.2021,

Ținând cont de prevederile **OUG nr. 36/2023** privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere **Decizia CMPOR nr. 164/19.12.2025**, prin care, în urma desfășurării procedurii **CMPOR**, a fost aprobată metodologia de analiză a proiectelor aflate în implementare în cadrul POR 2014-2020, în vederea reîncadrării unor proiecte nefinalizate în categoria PROIECTELOR NEFUNȚIONALE, precum și lista proiectelor propuse spre reîncadrare,

Luând în considerare stadiul actual de derulare a contractelor, termenele prevăzute de legislația în vigoare, precum și necesitățile de simplificare a demersurilor în ceea ce privește reîncadrarea unor proiecte nefinalizate în categoria PROIECTELOR NEFUNȚIONALE,



MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ, INOVARE ȘI SOCIETATE DIGITALIZATĂ

În contextul în care în prezent este reglementat și pus în practică în mod corespunzător procesul de comunicare electronică dintre Beneficiari, OI și AM, sistemul informatic SMIS2014+/MySMIS2014 fiind operațional, permițându-se astfel schimbul electronic de date, colectarea, înregistrarea și stocarea, în format electronic, a informațiilor referitoare la fiecare operațiune, respectiv trasabilitatea operațiunilor,

Având în vedere că este implementat și operațional, în cadrul Modulului Contractare al Sistemului Unic de Management al Informației (SMIS), un flux aferent Actelor adiționale,

ținând cont de prevederile art. 7-B, alin. (1), 7-A (10, 18, 29) art. 9 (2) și 16, alin. (1) din Contractele de finanțare - Condiții Generale:

Art. 7-B (1) AM/OI are obligația de a informa Beneficiarul, în timp util, cu privire la orice decizie luată care poate afecta implementarea Proiectului,

Art. 7 - A (10) Beneficiarul este obligat să adauge toate documentele și să completeze datele pentru care este răspunzător, actualizându-se corespunzător, ori de câte ori este cazul, în MYSMIS 2014+,

Art. 7 - A (18) Beneficiarul își asumă obligația de a furniza AM/OI, Comisiei Europene și/sau agenților lor autorizați orice document sau informație solicitată, în termenul indicat, inclusiv în vederea realizării evaluării Programului Operațional Regional și/sau a Proiectului implementat,

Art. 7 - A (29) Beneficiarul se angajează să implementeze toate măsurile necesare în vederea atingerii obiectivului/obiectivelor și rezultatelor proiectului și pentru asigurarea eficienței, eficacității, sustenabilității și impactului acestuia,

Art. 9 (2) În cazul în care propunerea de modificare a Contractului vine din partea Beneficiarului, acesta are obligația de a o transmite OI/AM cu cel puțin 20 (douăzeci) de zile lucrătoare înainte de termenul la care este intenționată a intra în vigoare, cu excepția circumstanțelor acceptate de OI/AM. Beneficiarul va transmite, de asemenea, odată cu solicitarea de modificare, toate documentele justificative necesare.

Art. 16 (1) Întreaga corespondență legată de prezentul Contract de Finanțare se va face în scris, inclusiv prin mijloace electronice, inclusiv SMIS 2014+, cu menționarea titlului Proiectului, precum și a codului SMIS2014+ și va purta număr de înregistrare, atât de la Beneficiar, cât și de la AM/OI.

luând în considerare dispozițiile

art. 3 alin. (3) Contractele de finanțare - Anexa 1 - Condiții specifice, Secțiunea I - Condiții specifice aplicabile Programului Operațional Regional 2014-2020: *Beneficiarul are obligația de a respecta instrucțiunile emise de AM,*

art. 4 - A, alin. (1), lit.a) și k) din Contractele de finanțare - Anexa 1 - Condiții specifice, Secțiunea I - Condiții specifice aplicabile Programului Operațional Regional 2014-2020:

a) *OI are obligația de a informa Beneficiarul cu privire la orice decizie luată și care poate afecta implementarea Proiectului, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la emiterea deciziei respective sau de la luarea la cunoștință a unei decizii a AM,*



MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ, INOVARE ȘI SOCIETATE DIGITALIZATĂ

k) OI are obligația de a actualiza permanent în SMIS modificările intervenite asupra Contractului de finanțare, inclusiv modificările acestuia intervenite prin notificare,

AMPOR emite următoarea

INSTRUCȚIUNE:

Art. I. Acordul MIPE, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, în vederea modificării contractelor de finanțare POR 2014-2020 încadrate în prezent în categoria NEFINALIZATE și propuse pentru reîncadrare în categoria PROIECTELOR NEFUNCȚIONALE, în conformitate cu metodologia de analiză prevăzută în **Anexa 1** a prezentei Instrucțiuni, în scopul reîncadrării acestora și prelungirii duratei de implementare a proiectelor peste data de 31.12.2025 (până la cel târziu 31.12.2026), pentru finalizarea tuturor activităților din bugetul propriu al Beneficiarilor, în vederea atingerii integrale a obiectivelor și indicatorilor și pentru asigurarea funcționalității proiectelor, ca urmare a solicitării acestora de reîncadrare a proiectelor ca nefuncționale, se consideră dat prin emiterea prezentei Instrucțiuni, în condițiile respectării acesteia.

METODOLOGIA de analiză a proiectelor aflate în implementare în cadrul POR 2014-2020, în vederea reîncadrării unor proiecte nefinalizate în categoria PROIECTELOR NEFUNCȚIONALE este inclusă ca **Anexa nr. 1** la prezenta Instrucțiune.

Art. II. Beneficiarii care solicită reîncadrarea proiectelor nefinalizate în categoria PROIECTELOR NEFUNCȚIONALE au față de Autoritatea de Management POR 2014-2020 obligațiile prevăzute în **Anexa 17 OBLIGAȚII BENEFICIAR - PROIECT NEFUNCȚIONAL la contractul de finanțare - Condiții Generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020**, anexă prevăzută în **Ordinul MIPE 4008/23.10.2023**.

Obligațiile cuprinse în această anexă completează prevederile Condițiilor specifice Programului Operațional Regional, care reprezintă Anexa 1 la Contractul de finanțare.

În vederea asumării acestor obligații la nivelul contractului de finanțare, Beneficiarii vor iniția în SMIS 2014-2020 (flux Act adițional) o solicitare de modificare a contractului aferent proiectului propus a fi declarat NEFUNCȚIONAL.

Solicitățile vor fi inițiate până cel mai târziu la data de 31.12.2025, termen ce va ține seama și de perioada de timp necesară pentru avizarea/aprobarea modificărilor contractelor și emiterea notelor de reîncadrare a proiectelor ca nefuncționale și de prelungire, la nivelul OI, astfel încât să fie create premisele acordării unei noi perioade de implementare a proiectelor, potrivit prevederilor OUG 36/2023, cu modificările și completările ulterioare, respectiv posibilitatea asigurării continuității implementării acestora.



MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ, INOVARE ȘI SOCIETATE DIGITALIZATĂ

Odată cu solicitarea de modificare, Beneficiarii își vor asuma obligațiile prevăzute în **Anexa 17 OBLIGAȚII BENEFICIAR - PROIECT NEFUNCȚIONAL la contractul de finanțare - Condiții Generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020**, prin semnarea acesteia de către reprezentantul legal și încărcarea în SMIS.

Art. III. Pentru situațiile care se încadrează în prevederile art. I și II, fluxul de Act adițional va fi închis numai după verificarea de către OI a:

- solicitării Beneficiarului și memoriului justificativ referitor la reîncadrarea proiectului ca NEFUNCȚIONAL, în vederea asigurării funcționalității acestuia, cu explicitarea cauzelor care au determinat întârzierile în implementare și cu menționarea duratei estimate de finalizare;

- încadrării proiectelor în categoria celor NEFUNCȚIONALE, potrivit **METODOLOGIEI de analiză a proiectelor aflate în implementare în cadrul POR 2014-2020**, în vederea reîncadrării unor proiecte nefinalizate în categoria **PROIECTELOR NEFUNCȚIONALE**, METODOLOGIE inclusă ca **Anexa nr. 1** la prezenta Instrucțiune;

- asumării corespunzătoare de către Beneficiar a obligațiilor prevăzute în **Anexa 17 OBLIGAȚII BENEFICIAR - PROIECT NEFUNCȚIONAL la contractul de finanțare - Condiții Generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020**;

- existenței altor documente necesare, în funcție de situație (ex: hotărâre a consiliului local/consiliului județean/hotărârea organelor de conducere a unității de cult/hotărârea AGA/Decizia asociatului unic/Declarație de angajament (după caz) cu privire la aprobarea implementării proiectului NEFUNCȚIONAL, în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens -cheltuieli neeligibile) .

În urma analizei OI, acesta va elabora **NOTA OI privind modificarea contractului**, potrivit **Anexei nr. 2** la prezenta Instrucțiune.

ATENȚIE! Analiza OI va avea în vedere și situațiile de complementaritate în implementarea proiectelor. Astfel, în cazul proiectelor complementare, se va analiza în ce măsură reîncadrarea solicitată pentru un proiect afectează finalizarea celui/celor complementare și se vor face mențiunile corespunzătoare în cadrul Notei OI, sau alte propuneri, în funcție de situație.

Odată cu închiderea fluxului aferent solicitării de Act adițional, OI va încărca în MYSMIS **Nota semnată de Șeful OI sau înlocuitorul acestuia**, care va confirma încadrarea proiectului și solicitării în prevederile art. I, II și III din prezenta Instrucțiune,

Totodată, OI va confirma asumarea conformă de către Beneficiar a obligațiilor prevăzute în **Anexa 17 OBLIGAȚII BENEFICIAR - PROIECT NEFUNCȚIONAL la contractul de finanțare - Condiții Generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020**.

Modificarea contractului de finanțare intră în vigoare de la data semnării Notei de către Șeful OI sau înlocuitorul acestuia.



MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ, INOVARE ȘI SOCIETATE DIGITALIZATĂ

Prin închiderea fluxului de Act adițional, contractul de finanțare este modificat în mod corespunzător.

Art. IV. Până la data de 12.01.2026, OI-urile vor informa AMPOR-DMP (ofițerul de regiune), prin e-mail, asupra tuturor acelor proiecte modificate în conformitate cu prevederile prezentei Instrucțiuni, în acest scop urmând a fi utilizată **Anexa 3** la prezenta Instrucțiune.

Art. V. Prezenta Instrucțiune intră în vigoare la data publicării pe site-ul www.inforegio.ro. OI va informa Beneficiarii asupra intrării în vigoare și asupra conținutului acestei Instrucțiuni.

Luiza Nicoleta RADU,

Șef AMPOR